

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002185	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第45号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P1橋脚）工事		
工事場所	福知山市 字堀 地内		
工事期間	自 平成26年10月 3日 ~ 至 平成27年 6月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月30日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：橋脚工 N=1基 土留工（鋼矢板）N=158枚  予定価格：80,463千円（税抜）最低制限価格：70,199千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	70,464,000					-
2	株式会社門野組	70,349,000					-
3	株式会社衣川組	70,339,000					-
4	三丹開発株式会社	70,377,000					-
5	世紀建設株式会社	76,400,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	70,488,000					-
7	創生建設株式会社	70,537,000					-
8	大立工業株式会社	70,343,000					-
9	株式会社高見組	74,770,000					-
10	株式会社達川組						辞退



都計第45号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P1橋脚）工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,945,600 円	最高予定価格 (税込み)	86,900,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	75,814,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するもの</p> <p>(3) 建設業法（昭和24年法律第100号）第3条の規定に基づく土木工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(4) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	44,176,320 円	変更契約日	平成27年3月25日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>矢板打設箇所が岩盤が強固であり、打設に想定以上の時間を要したため、単位枚数あたりの打設日数を変更する。また工期を考慮し、143枚の矢板根入れ長を0.5mに短縮する。岩盤が強固であったため、床掘工法を大型ブレーカ掘削に変更する。河床が過去測量時よりも洗掘されていたため、埋立土量を増やす。平成27年2月の公共工事設計労務単価等の改正に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、福知山市工事請負契約約款第25条第6項を運用し、スライド額分の増額を行う。</p>		
第2回変更契約	変更額	1,236,600 円	変更契約日	平成27年5月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>埋立土の内、河川水位以下の部分は、水分を多く含んでおりすぐに道路盛土として使用するには適さないため、自由処分とする。交通誘導員について、国道沿いには交通誘導員Aを配置するとともに土の運搬必要日数を見直し、交通誘導員Aを0人から44人、交通誘導員Bを27人から14人に変更する。進入路出入口付近において、トラフィカビリティーの確保及び国道への土の持出し防止のため、敷砕石を行う。準備時に伐採した草木の運搬処分を準備工に追加する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			