

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002151	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第15号 二瀬川大江山線道路改良工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成26年 9月24日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月18日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：延長L=244m、幅員W=7.0m 土工1式、ブロック積工658㎡、側溝工391m、 管渠工27m、集水桝工8箇所、舗装工1,274㎡  予定価格：45,225千円（税抜）、最低制限価格：39,409千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	39,382,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組	39,375,000					失格（最低制限価格未
4	河守工業株式会社	39,385,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	39,445,000					-
6	世紀建設株式会社	39,432,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	39,388,000					失格（最低制限価格未
8	創生建設株式会社	39,555,000					-
9	株式会社高尾組	42,680,000					-
10	株式会社高見組	40,250,000					-



契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	42,568,200 円	最高予定価格 (税込み)	48,843,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	42,561,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	<p>(1) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年2月5日
	変更工期	平成26年9月24日	～	平成27年3月27日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 拡幅前道路のすべり等による崩落が発生した。道路下の水道管破損、道路の通行止めが発生し、復旧に不測の日数を要したため工期の延長を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	-9,067,680 円	変更契約日	平成27年3月5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路の崩落等により寸断された、水道管の移設(仮配管)工事を追加する。</li> <li>・ ブロック積面積、排水構造物、舗装工の数量変更を行う。</li> <li>・ 現道の通行が道路崩落により不安定なため、仮設道路(迂回路)の設置を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			