

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002040	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第38号 市営住宅南佳屋野団地A棟他駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成26年 9月11日 ~ 至 平成27年 1月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工：1式 舗装工：380㎡ 区画線工：441m フェンス工 44m 予定価格：7,623千円（税抜）最低制限価格：6,532千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社国栄建工	6,552,000					-
3	株式会社山成建設	7,160,000					-
4	株式会社西部建設	7,241,000					-
5	有限会社高石建設						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	6,545,000					-
9	ミツワ建設						辞退
10	株式会社百瀬建設	6,539,000					落札

建築第38号 市営住宅南佳屋野団地A棟他駐車場整備工事

契約の相手	名 称	株式会社百瀬建設		
	住 所	福知山市字戸田742-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,062,120 円	最高予定価格 (税込み)	8,232,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,054,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成26年12月5日
	変更工期	平成26年 9月11日 ～ 平成27年 3月16日		
	変更理由	D棟駐車場において、目隠しフェンスの設置を予定していたが、住居者から設置してほしくないとの要望が出て、その調整及び協議に不測の日数を要したため、工期期限を平成27年1月16日から平成27年3月16日に延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,540,160 円	変更契約日	平成27年2月25日
	変更工期	平成26年 9月11日 ～ 平成27年3月27日		
	変更理由	A棟の駐車場において、在来路盤が無く舗装の劣化が著しい為、傷んだ箇所の舗装打替えを追加する。このことにより、舗装工をA=60.0㎡からA=495.7㎡に変更する。その他再精査により数量等を変更する。上記内容の追加により、工期を平成27年3月27日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			