

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001835	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第23号 市営住宅南佳屋野団地Ⅰ棟駐車場整備工事		
工事場所	福知山市南佳屋野町地内		
工事期間	自 平成26年 8月11日 ~ 至 平成26年11月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工一式、舗装工251㎡、区画線工490m、フェンス工（H1500）55m 予定価格：8,150千円（税抜）最低制限価格：6,990千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	7,770,000					-
2	株式会社国栄建工	7,007,000					-
3	株式会社山成建設	8,000,000					-
4	株式会社西部建設	8,000,000					-
5	有限会社高石建設	7,800,000					-
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	6,995,000					落札
9	ミツワ建設						辞退
10	株式会社百瀬建設	7,029,000					-

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,554,600 円	最高予定価格(税込み)	8,802,000 円	
		最低制限価格(税込み)	7,549,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年10月27日
	変更工期	～ 平成26年12月 5日		
	変更理由	擁壁背面の管理道の復旧方法について、地元との調整及びその工法検討に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	960,120 円	変更契約日	平成26年11月 7日
	変更工期	～		
	変更理由	西側花壇の取壊し後の舗装工において、在来舗装との取合いによる面積増と、駐車場の在来舗装の一部舗装打替えにより、舗装面積をA=251.8㎡からA=389.5㎡に変更する。 また重力式擁壁背面の管理道の復旧方法について、地元調整及び工法検討した結果、張コンクリートをA=57.3㎡施工する。 その他再精査により数量等を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			