

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001841	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第273号 戸田13号線ほか側溝浚渫工事		
工事場所	福知山市 戸田 地内		
工事期間	自 平成26年 7月31日 ~ 至 平成26年10月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 側溝清掃工 L=3300m 残土処分 V=30m3 予定価格：4,920千円（税抜）最低制限価格：4,186千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	4,500,000					-
2	有限会社キョウギ建設	4,186,000					落札
3	有限会社グリーン工業	4,250,000					-
4	株式会社山成建設	4,720,000					-
5	株式会社西部建設	4,900,000					-
6	有限会社高石建設	4,209,000					-
7	株式会社テクノ創建	4,193,000					-
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	4,651,000					-
10	ミツワ建設	4,850,000					-

契約の相手	名 称	キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土 2 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 520, 880 円	最高予定価格 (税込み)	5, 313, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 520, 880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年9月16日
	変更工期	平成26年7月31日	～	平成26年10月31日
	変更理由	平成26年8月16日から17日に発生した豪雨災害の影響により、工程に遅れが生じたので、工期を平成26年10月31日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	694, 440 円	変更契約日	平成26年10月16日
	変更工期	平成26年7月31日	～	平成26年11月7日
	変更理由	地元との最終立会いにより、本工事における目的の範囲内において該当する路線等の追加をする。追加に伴い工期を11月7日まで延期する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			