

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000001744  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | ほ 装   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第38号 大呂 8号線道路舗装改良工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 大呂 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 平成26年 7月30日 ~ 至 平成26年10月17日                                 |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成26年 7月25日 13時0分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要：舗装工 A=2420m2<br><br>予定価格：11,054千円（税抜）、最低制限価格：9,485千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社赤井土木  | 9,528,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 2  | 株式会社門野組   | 9,630,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 3  | 岸下建設株式会社  | 9,499,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 4  | 大立工業株式会社  | 9,504,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 5  | 中小路建設株式会社 | 9,470,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 6  | 株式会社西本    | 9,529,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 7  | 株式会社能見土建  | 9,493,000               |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 8  | 株式会社丸協    | 9,530,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 9  | 渡辺建設株式会社  | 9,517,000               |                         |                         |                         |                         | -          |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |            |

|                         |   |   |              |             |
|-------------------------|---|---|--------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名 称   | 能見土建  |              |             |
|                         | 住 所   | 福知山市字雲原 1 9 4   |              |             |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 10,252,440 円                                | 最高予定価格<br>(税込み)   | 11,938,320 円 |             |
|                         |   | 最低制限価格<br>(税込み)   | 10,243,800 円 |             |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                        |   |              |             |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                      |   |              |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者全者を選定した。 |   |              |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |   |              |             |
| 第 1 回変更契約               | 変更額   | 624,240 円   | 変更契約日        | 平成26年9月26日  |
|                         | 変更工期  | 平成26年7月30日  | ～            | 平成26年10月31日 |
|                         | 変更理由  | <ul style="list-style-type: none"> <li>既設の舗装が予想以上に厚かったため、処分量の変更を行う。</li> <li>現場精査により、舗装面積の変更を行う。</li> <li>稲刈作業に伴う通行規制の調整に時間を要したため、工期を延期する。</li> </ul> |              |             |
| 第 2 回変更契約               | 変更額   |   | 変更契約日        |             |
|                         | 変更工期  | ～   |              |             |
|                         | 変更理由  |   |              |             |
| 第 3 回変更契約               | 変更額   |   | 変更契約日        |             |
|                         | 変更工期  | ～   |              |             |
|                         | 変更理由  |   |              |             |
| 第 4 回変更契約               | 変更額   |   | 変更契約日        |             |
|                         | 変更工期  | ～   |              |             |
|                         | 変更理由  |   |              |             |