

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000000969 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気通信 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 情報第8号 光ファイバーケーブル敷設替（タカウチ24R1号柱他）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町額田 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成26年 5月27日 ~ 至 平成26年 7月25日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年 5月22日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>【工事概要】光ファイバーケーブルの敷設替 移設延長L=217m、撤去延長L=219m（FTTH） ドロップケーブル移設6条 移設対象電柱 関電柱1本、NTT柱4本 予定価格：2,838千円（税抜） 最低制限価格：2,419千円（税抜）</p> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 井上株式会社 | 2,578,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所 | 2,542,000 | | | | | - |
| 3 | 福知山電気株式会社 | 2,493,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社ホリテック | 2,450,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 森電気工業株式会社福知山営業所 | 2,550,000 | | | | | - |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

情報第8号 光ファイバーケーブル敷設替（タカウチ24R1号柱他）工事

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社ホリテック | | |
| | 住 所 | 福知山市字天田391番地の乙 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 2,646,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,065,040 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 2,612,520 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者5者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | -86,400 円 | 変更契約日 | 平成26年6月18日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 先行のNTT工事のタカウチ24R2号柱で腕金1000mmを使用していたため腕金なし(通し)から腕金1000mmに変更してNTTにルートを合わせる。 地元との協議により交通整理範囲を縮小できたため交通整理員を16人から8人に変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |

情報第8号 光ファイバーケーブル敷設替（タカウチ24R1号柱他）工事

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社ホリテック | | |
| | 住 所 | 福知山市字天田391番地の乙 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 2,646,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,065,040 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 2,612,520 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者5者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | -86,400 円 | 変更契約日 | 平成26年6月18日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 先行のNTT工事のタカウチ24R2号柱で腕金1000mmを使用していたため腕金なし(通し)から腕金1000mmに変更してNTTにルートを合わせる。 地元との協議により交通整理範囲を縮小できたため交通整理員を16人から8人に変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |