

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004860	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第70号 市営住宅西佳屋野団地3号棟外構整備工事		
工事場所	福知山市 西佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成28年 3月16日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月11日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅西佳屋野団地3号棟外構整備工事一式 土工1式 側溝工49m 舗装工181m 予定価格：3,307千円（税抜） 最低制限価格：2,767千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,290,000					-
2	株式会社国栄建工	2,760,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社高石建設	3,300,000					-
4	田淵建設株式会社	2,792,000					-
5	月御工業	2,775,000					落札
6	野口建設						辞退
7	株式会社百瀬建設						辞退
8	株式会社油利総合設備	2,785,000					-
9							
10							

建築第70号 市営住宅西佳屋野団地3号棟外構整備工事

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田 1 6 8 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,997,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,571,560 円
			最低制限価格 (税込み)	2,988,360 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	～ 平成28年6月17日		
	変更理由	・ 施工に伴う適正な工期を確保するため、工期を平成28年6月17日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	586,440 円	変更契約日	平成28年6月10日
	変更工期	～ 平成28年6月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 着手後における現場再精査の結果、住宅敷地内に経年劣化や不陸により高齢入居者の歩行に支障をきたす部分が確認され速やかに改善する必要があったため、AS舗装改修範囲を追加する。 ・ 側溝設置中に既設給水管が接触する位置に出てきたため給水管の移設を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			