

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|-------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000004603 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第177号 金尾川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町金尾 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年 2月23日 ~ 至 平成28年 3月16日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年 2月22日 13時30分 契約監理課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 土工N=1式 石積工A=77m2 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 公正産業株式会社 | 3,418,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

土木第177号 金尾川災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|---|---|-------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 公正産業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,691,440 円 | 最高予定価格 (税込み) | | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5-5-(1)、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約 本工事は、平成26年8月豪雨災害により被災した河川の災害復旧工事である。指名競争入札に付した(平成28年2月22日開札予定)が、応札者が1者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一応札した公正産業株式会社と随意契約する。</p> | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 130,680 円 | 変更契約日 | 平成28年3月3日 |
| | 変更工期 | 平成28年2月23日 ～ 平成28年3月25日 | | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・労務単価特例措置による変更を行う。 ・地元調整に時間を要したため、工期を平成28年3月25日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |