

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004511	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第66号 市営住宅南佳屋野団地F・G棟受水槽設備更新工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成28年 2月23日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 簡易専用水道設備(受水槽)の更新 ステンレス鋼板製受水槽15t 上記に伴う配管更新等付帯工事一式 予定価格：10,530千円(税抜) 最低制限価格：9,230千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	9,980,000					-
2	株式会社アクアテック	9,680,000					-
3	株式会社石丸浄水センター						辞退
4	加藤建設株式会社	8,980,000					失格(最低制限価格未)
5	岸下建設株式会社						辞退
6	北山建設株式会社						辞退
7	三丹開発株式会社						辞退
8	株式会社高見組	9,239,000					落札
9	大永産業株式会社						辞退
10	株式会社西本	9,160,000					失格(最低制限価格未)

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	福知山小谷産業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	有限会社藤本工業	9,355,000	-----	-----	-----	-----	-
13	有限会社ベストリビング	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
14	両丹管工事株式会社	9,185,000	-----	-----	-----	-----	失格（最低制限価格未
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

建築第66号 市営住宅南佳屋野団地F・G棟受水槽設備更新工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,978,120 円	最高予定価格 (税込み)	11,372,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,968,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数の調整他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	18,360 円	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	～ 平成28年6月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年2月特例措置により変更する。 施工に必要な適正工期を確保するため、工期を平成28年6月30日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	597,240 円	変更契約日	平成28年6月3日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 既設埋設バルブの経年劣化により開閉操作ができないため、取替を行う。 槽内清掃時等の保守空間を確保するため、水槽高さを上げる。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			