

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004394	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第106号 桃映中学校外構整備工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成28年 2月 8日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	残土処理工 930m3 小型擁壁工 63.5m 舗装工 5,199m2 プレキャストU型側溝 111m 大型引戸 1基 防球ネット 90m 予定価格：45,302千円（税抜） 最低制限価格：38,529千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	38,700,000					-
2	株式会社芦田産業	38,828,000					-
3	株式会社梅田組	38,914,000					-
4	加藤建設株式会社	38,898,000					-
5	株式会社門野組	38,631,000					-
6	株式会社衣川組	38,703,000					-
7	公正産業株式会社	38,642,000					-
8	河守工業株式会社	38,669,000					-
9	三丹開発株式会社	38,650,000					-
10	世紀建設株式会社	38,734,000					-

契約の相手	名 称	株式会社達川組		
	住 所	福知山市字堀 2 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	41,721,480 円	最高予定価格 (税込み)	48,926,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	41,611,320 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	595,080 円	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	～ 平成28年7月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置を適用する。 ・ 標準工期を確保するため、完成期限を平成28年7月29日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	2,988,360 円	変更契約日	平成28年6月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 縁石設置工事に伴い支障となる樹木の伐採を行う。 ・ 学校との再調整の結果、北側の駐車スペースについて、段差をなくした一面利用形態となるよう計画高を変更する。また校内東側における舗装計画高の変更に伴い、敷地内排水の流末を確保するため自由勾配側溝を追加する。 ・ 現地測量精査により、盛土及び残土処分量、各種構造物の延長等を変更する。 ・ 上記に伴い、契約金額を増額する。完成期限の延長は行わない。 		
第3回変更契約	変更額	2,581,200 円	変更契約日	平成28年7月13日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校との再調整の結果、学校敷地内での違法駐車を排除するため車止めを設置する。ポンプ室外側に設置してあるガス操作盤の不用意な操作による事故を防止するためフェンスを設置する。管理棟北側広場について、既設舗装勾配では新設した自由勾配側溝へ雨水排水勾配が確保できないため打替えを行う。既設コンクリート壁面について、鉄筋露出及び表面のモルタル剥離の補修を行う。舗装に伴い、すりつけが困難な水道仕切弁及び汚水樹等の嵩上げを行う。上記に伴い、契約金額を増額する。完成期限の延長は行わない。 		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			