

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第36号 蛇ヶ端中継ポンプ場進入路整備工事		
工事場所	福知山市 岡ノ三町 地内		
工事期間	自 平成28年1月8日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年1月8日 14時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	進入路整備 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	2,550,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第36号 蛇ヶ端中継ポンプ場進入路整備工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,754,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>現在、蛇ヶ端中継ポンプ場への出入りは、福知山城と美術館との市道を使用しているが、本市が力を入れている観光スポットであり、観光客の通行・石畳調の平板ブロックで整備された道路への影響等が懸念されていた。本工事は、蛇ヶ端中継ポンプ場止水壁等設置工事で材料搬入等のため、大型車両が頻繁に出入りすることから、前述の事を考慮し、ポンプ場南側の市道からの進入路を整備するものであり、止水壁等設置工事と工期・作業か所が重複することから止水壁等設置工事の受注者でなければ、適切な工程管理・安全管理が出来ない。また、諸経費を調整することにより、工事金額を安価にすることが出来るため、上記業者の1者見積とする。</p>	

第1回変更契約	変更額	1,107,000 円	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	平成28年1月8日	～	平成28年3月18日
	変更理由	<p>道路管理者との協議の結果、舗装面積を変更する。また、進入路の地盤高が高くなったため、防犯面から門扉の嵩上げを行う。そして、門扉の嵩上げ材料の製作に不測の時間を要したため、工期を延長する。</p>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			