

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004313	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第64号 副谷地区防火水槽漏水改修工事		
工事場所	福知山市夜久野町 副谷 地内		
工事期間	自 平成27年12月16日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月15日 17時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	<b>【工事概要】</b> コーキング補修工 5m、シート防水工59㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	2,380,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

消本第64号 副谷地区防火水槽漏水改修工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,570,400 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	この案件は、1回目、2回目、3回目の入札で不調、今回4回目の入札を執行したが、再び不調となった。4回目の入札での応札者と交渉し、随意契約をする。			
第1回変更契約	変更額	-81,000 円	変更契約日	平成28年2月8日
	変更工期	～		
	変更理由	・水槽内のクラックが想定より軽微であったため、コーキング補修工を取りやめる。また、水槽内部に隅角補強部が確認されたため、シート防水工の面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			