

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第27号 土師川水管橋伸縮管設置工事		
工事場所	福知山市 土師宮町 地内		
工事期間	自 平成27年12月10日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月3日 11時30分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	伸縮管補強金具設置 N=1か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	日本ヴィクトリック株式会社 大阪支社	6,000,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第27号 土師川水管橋伸縮管設置工事

契約の相手	名 称	日本ヴィクトリック株式会社 大阪支社
	住 所	大阪府大阪市北区堂島2丁目1番31号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,480,000 円	最高予定価格 (税込)	
		最低制限価格 (税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事箇所は、土師川より東側の公共下水道区域全ての汚水を集め、土師川を渡河している水管橋である。このため長時間断水することはできず、既設のゴム可とう管を撤去して新規の伸縮可とう管を設置する工法では施工できない。このため、不断水での補強方法となると上記業者の分割型伸縮可とう管を使用するしか施工方法がない。また、伸縮性能を備え現場に合わせた特殊製品であるため、高度な施工技術と経験が必要になる。このため、製品の製造・設置まで行っている上記業者でないと施工できないため、上記業者の1者見積とする。</p>	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年2月17日
	変更工期	平成27年12月10日	～	平成28年3月31日
	変更理由	伸縮管の製作が他工事と重なり、当初見込んでいた以上の製作日数が必要になったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			