

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004014	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第59号 下夜久野分団統合詰所新築工事		
工事場所	福知山市 夜久野町下町他 地内		
工事期間	自 平成27年12月14日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月 9日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 木造平家建 延床面積97.20㎡の消防詰所新築工事 上記工事に伴う電気設備・機械設備・外構工事 " 既設車庫・便所棟改修工事及び既設消防車庫・詰所解体他工事</p> <p>予定価格：33,260千円（税抜） 最低制限価格：29,503千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	29,590,000					-
2	株式会社今井工務店	29,500,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	29,485,000					失格（最低制限価格未
4	岸下建設株式会社						辞退
5	株式会社衣川組	29,507,000					落札
6	公正産業株式会社	29,369,000					失格（最低制限価格未
7	三丹開発株式会社	29,528,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	29,555,000					-
9	大栄工業株式会社	29,458,000					失格（最低制限価格未
10	大立工業株式会社	29,330,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,867,560 円	最高予定価格 (税込み)	35,920,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	31,863,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	-	~	平成28年3月31日
	変更理由	・各詰所解体後の用地利用にかかわり、整地方法等について、関係自治会等との協議および調整に不測の期間を要しているため工期を平成28年3月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	-	~	平成28年5月31日
	変更理由	施工に伴う適正な工期を確保するため、工期を平成28年5月31日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年5月12日
	変更工期	-	~	-
	変更理由	今後の第3部消防車庫の利活用について、地元と再調整を図った結果、解体を取りやめ、改修(シャッター取替)に変更する。また、上記変更に伴い、交通誘導員の配置について減員する。第1,4,5部の車庫詰所の解体に係るアスベスト含有建材の処分について、福知山市環境パークの受け入れが不可となったため、処分先を変更する。また、消防団との調整により既設車庫の内部ユニットを一部変更する。		