

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000003932 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 簡水工第8号 水道未普及地域解消事業（区域拡張）北部簡易水道 橋谷加圧ポンプ所築造工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町橋谷 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年12月16日 ～ 至 平成28年2月29日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年12月9日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 橋谷加圧ポンプ所築造工 N=1式 機械設備工 N=1式 電気設備工 N=1式 次亜注入機設置工 N=1式 最高予定価格 34,749 千円（税抜） 最低制限価格 30,341 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社門野組 | 34,500,000 | | | | | — |
| 2 | セイリョウ建設株式会社 | 30,355,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 創生建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社高見組 | 30,328,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 5 | 大栄工業株式会社 | 30,405,000 | | | | | — |
| 6 | 西田工業株式会社 | 33,000,000 | | | | | — |
| 7 | 前田工業株式会社 | 30,538,000 | | | | | — |
| 8 | | | | | | | — |
| 9 | | | | | | | — |
| 10 | | | | | | | — |

簡水工第8号 水道未普及地域解消事業（区域拡張）北部簡易水道 橋谷加圧ポンプ所築造工事

| | | |
|-------|-----|----------------|
| 契約の相手 | 名 称 | セイリョウ建設株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市字堀2600番地の8 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額 （消費税及び地方消費税を含む） | 32,783,400 円 | 最高予定価格（税込） | 37,528,920 円 |
| | | 最低制限価格（税込） | 32,768,280 円 |

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | <p>(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有しA等級に登録されていること</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、発注者から請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が3,000万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければならない。</p> <p>(3) 入札参加申請時に鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在し、更に配管時には配水管技能者を常駐で配置できる者であること</p> |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし |
| 指名競争入札における指名理由 | | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|------------|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成28年2月8日 |
| | 変更工期 | 平成27年12月16日 | ～ | 平成28年3月31日 |
| | 変更理由 | 携帯電話基地局に近接した工事のため、携帯電話会社との協議に不測の時間を要し、さらに地元自治会との工事車両の通行の調整に不測の時間を要したため、工期を延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |