



|                         |  |   |             |            |
|-------------------------|--|---|-------------|------------|
| 契約の相手                   | 名 称  | 日産工業株式会社  |             |            |
|                         | 住 所  | 福知山市字新庄湊ノ上734番地の1   |             |            |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 8,110,800 円  | 予定価格<br>(税込)  | 9,158,400 円 |            |
|                         |  | 最低制限価格<br>(税込)  | 8,095,680 円 |            |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                     |   |             |            |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                   |   |             |            |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者10者を選定した。 |   |             |            |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |   |             |            |
| 第1回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日       | 平成28年2月18日 |
|                         | 変更工期   |   | ～           | 平成28年3月18日 |
|                         | 変更理由   | ・当該校施設管理者である学校長との調整により、学校行事等に配慮した結果、工程に遅れを生じたため、完成期限を平成28年3月18日まで延長する。この変更に伴う金額変更は行わない。 |             |            |
| 第2回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   |   | ～           |            |
|                         | 変更理由   |   |             |            |
| 第3回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   |   | ～           |            |
|                         | 変更理由   |   |             |            |
| 第4回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   |   | ～           |            |
|                         | 変更理由   |   |             |            |