

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003774 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第19号 市道かしの木台4号線 上水道配水支管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 かしの木台 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年11月26日 ～ 至 平成28年2月29日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年11月18日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 配水支管布設工 PEPφ50 L=264.2m (263.6) 給水管布設工 PPφ20 N=35戸 (内鉛給水管 N=11戸) 舗装復旧工 アスファルト舗装 A=1,300㎡ (1,270) | | |
| | 最高予定価格 17,111千円(税抜) 最低制限価格 14,615千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 協和管工株式会社 | 15,382,000 | | | | | — |
| 2 | 世紀建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | セイリョウ建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 瀬戸内建設工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 大栄工業株式会社 | 14,715,000 | | | | | 落札 |
| 6 | 南陵工業株式会社 | 15,450,000 | | | | | — |
| 7 | 株式会社富士興業 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 有限会社藤本工業 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社油利総合設備 | 16,256,000 | | | | | — |
| 10 | 両丹管工事株式会社 | 17,111,000 | | | | | — |

水道工第19号 市道かしの木台4号線 上水道配水支管布設替工事

| | | |
|-------|-----|--------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 大栄工業株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市字天田848-3 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 15,892,200 円 | 最高予定価格(税込) | 18,479,880 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 15,784,200 円 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|------------|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 1,710,720 円 | 変更契約日 | 平成28年2月24日 |
| | 変更工期 | 平成27年11月26日 | ～ | 平成28年3月25日 |
| | 変更理由 | 試掘の結果より、ガス管が支障になるため本管の布設ラインを変更する。それに伴い、材料・土工等の変更を行う。また既設給水管が一層管の箇所については、メーターまでの布設替えに変更する。そして道路管理者の指示により、舗装復旧面積を変更する。それに伴い、アスファルト殻処分量も変更する。それから地元調整に不測の時間を要したため、工期を延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |