

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003853	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第65号 額田線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町奥 地内		
工事期間	自 平成27年10月28日 ~ 至 平成28年 1月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月23日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=62.6m L型側溝工 L=62m 管渠工 L=4.5m 集水柵 N=1基 舗装工 A=236m ² 予定価格：3,190千円（税抜） 最低制限価格：2,694千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	株式会社いとう	2,710,000					-
4	株式会社猪野工務店	3,145,000					-
5	株式会社門田組						辞退
6	グリーンテック合同会社	2,710,000					-
7	夜久野土木企業組合	2,710,000					落札（くじにより決定）
8							
9							
10							

土木第65号 額田線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合		
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,926,800 円	最高予定価格 (税込み)	3,445,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,909,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び、指名回数の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,168,720 円	変更契約日	平成28年1月15日
	変更工期	平成28年10月28日 ～ 平成28年2月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査により、流用土による埋戻が不適格であると判断したため、砕石による埋戻へ変更する。 ・カーブミラーの設置箇所を既設構造物への削孔建込としていたが、既設構造物が不安定であることからブロック基礎建込へ変更する。 ・地元との調整により、As舗装面積を変更する。変更に伴い、工期を平成28年1月29日から平成28年2月29日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			