

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003662	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第53号 西町市寺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 平成27年10月14日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月 8日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=475.6m 土工 1式 舗装工 A=2290m ² 排水路工 1式 基盤整備 1式 予定価格：57,104千円（税抜） 最低制限価格：49,342千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	57,000,000					-
2	株式会社衣川組	49,325,000					失格（最低制限価格未
3	河守工業株式会社	49,449,000					-
4	三丹開発株式会社	49,246,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	49,488,000					-
6	創生建設株式会社	49,282,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社高尾組	57,000,000					-
8	株式会社高見組	57,104,000					-
9	大立工業株式会社	49,500,000					-
10	西田工業株式会社	49,480,000					-

土木第53号 西町市寺線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ		
	住 所	福知山市字堀小字道場 2 4 3 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	53,298,000 円	最高予定価格 (税込み)	61,672,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	53,289,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特建設業の許可を当該工事区分について受ける者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,994,000 円	変更契約日	平成27年12月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・排水路工事による市道荒木正明寺線横断部の施工において、当初片側交互通行での施工を予定していたが、床掘による道路への影響や工事の安全性を考慮し、全面通行止による施工に変更するとともに仮設迂回道の設置を追加する。 ・現場精査により、残土処分量を変更する。また、建設発生土の工事間流用を図るため、良質発生土を土師宮町貯留施設築造工事の現場へ搬出する。 		
第2回変更契約	変更額	3,298,320 円	変更契約日	平成28年2月10日
	変更工期	平成27年10月14日	～	平成28年3月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備工（排水構造物工）において、上流での切廻しが不可能となったため水替工を追加する。 ・基盤整備工において隣接する民地への進入路形状に変更が生じたため進入路工及び管理道路工を追加する。 ・降雨により被災したH25施工箇所の既設法面が崩落したため復旧工を追加する。 ・工期を平成28年2月29日から平成28年3月16日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			