

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第20号 相長川河川改修工事に伴う上水道給水管移設工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成27年9月28日 ～ 至 平成28年2月14日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月25日 11時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	給水管布設工 PEPφ75 L=40.1m (108.6) 仮配管 SUS80A N=1式 舗装復旧工 市道As t=5cm A=15㎡ (330)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社ヨネダ	6,400,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第20号 相長川河川改修工事に伴う上水道給水管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ
	住 所	福知山市字堀小字道場2433番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,912,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	現在、相長川改修工事として、多数の工事が同一区内で施工しており、工程調整及び工事中用通路使用等の調整が重要である。また仮配管を行うためには維持管理も行う必要があり、安全適切な施工確保のためには、同一業者による施工が有利であると判断できるため、現在京都府中丹西土木事務所発注の相長川築堤工事を施行中の上記業者と随意契約をする。	

第1回変更契約	変更額	△ 2,198,880 円	変更契約日	平成28年1月25日
	変更工期	平成27年9月28日	～	平成28年2月14日
	変更理由	京都府施工の相長川改修工事の進捗に合わせるため、給水管の本管施工延長を変更する。またそれに伴い、本舗装の面積も変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			