

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003234	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第31号 岩井岩井新町線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市岩井他地内		
工事期間	自 平成27年 7月22日 ~ 至 平成28年 2月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月16日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 施工延長L=145.8m 土工V=3,590m <sup>3</sup> 残土処理V=3,470m <sup>3</sup> 自由勾配側溝L=280m L型側溝工L=146.6m 舗装工A=1,190m <sup>2</sup>		
	予定価格：32,369千円（税抜） 最低制限価格：27,724千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	西田工業株式会社	27,725,000					-
2	株式会社ヨネダ						辞退
3	メイコー建設株式会社	27,650,000					失格（最低制限価格未
4	三丹開発株式会社	30,700,000					-
5	前田工業株式会社	27,687,000					失格（最低制限価格未
6	渡辺建設株式会社	28,177,000					-
7	中小路建設株式会社	27,649,000					失格（最低制限価格未
8	加藤建設株式会社	27,527,000					失格（最低制限価格未
9	日産工業株式会社	27,628,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社高尾組	27,725,000					落札 (くじにより決定)

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社衣川組	27,716,000					失格(最低制限価格未
12	河守工業株式会社						辞退
13	創生建設株式会社						辞退
14	三和建設工業株式会社	27,739,000					-
15	株式会社達川組						辞退
16	世紀建設株式会社	27,718,000					失格(最低制限価格未
17	株式会社芦田産業	27,726,000					-
18	株式会社赤井土木						辞退
19	セイリョウ建設株式会社	27,708,000					失格(最低制限価格未
20	株式会社門野組	32,000,000					-
21	後藤工業株式会社						無効
22	大立工業株式会社	27,584,000					失格(最低制限価格未
23	株式会社能見土建	27,604,000					失格(最低制限価格未
24	瀬戸内建設工業株式会社	28,176,000					-
25	株式会社富士興業	27,558,000					失格(最低制限価格未



土木第31号 岩井岩井新町線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社高尾組		
	住 所	福知山市夜久野町井田739		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	29,943,000 円	最高予定価格 (税込み)	34,958,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	29,941,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	8,532,000 円	変更契約日	平成27年11月10日
	変更工期	～		
	変更理由	○掘削した結果、軟岩で予測していた部分が中硬岩であったので、掘削機種をリッパ装置付ブルドーザーから大型ブレイカーに変更する。○現場の岩質の劣化が激しく当初使用予定の植生用網では対応出来ないので、落石防止用網に変更する。○隣接する大型店舗の走行車両保護のため、仮囲いを設置する。		
第2回変更契約	変更額	5,868,720 円	変更契約日	平成28年1月15日
	変更工期	～		
	変更理由	○公安委員会との協議の結果、工事車両の出入りや工事現場周辺の安全確保のため、交通誘導員を増員する。81人→140人○公安委員会と地元との協議の結果、既設道路接続部である起点付近や終点付近の安全対策のため、区画線や道路標識等の安全施設の追加をする。○地元自治会や関係団体との協議の結果、本路線の供用開始日が決定した。これに伴い安全かつ円滑な施工を行うために上記内容の追加について、福知山市建設工事設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更契約を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			