

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003254	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第160号 多谷川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 報恩寺 地内		
工事期間	自 平成27年 7月14日 ~ 至 平成27年10月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月 9日 11時15分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 河川土工 V=450m3 予定価格：4,017千円（税抜） 最低制限価格：3,420千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,000,000					-
2	株式会社山成建設	3,415,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社ジオ・ワークス	3,858,000					-
4	株式会社西部建設	3,418,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社高石建設	3,460,000					落札
6	大建工業						辞退
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設						辞退
9							
10							

土木第160号 多谷川河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社高石建設		
	住 所	福知山市字土3番地74		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,736,800 円	最高予定価格 (税込み)	4,338,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,693,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選択した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年9月18日
	変更工期	平成27年7月14日 ～ 平成27年11月30日		
	変更理由	・農繁期を避けた工事実施について工程調整を図った結果、工期を平成27年11月30日まで 延期する。		
第2回変更契約	変更額	206,280 円	変更契約日	平成27年10月15日
	変更工期	平成27年7月14日 ～ 平成27年11月30日		
	変更理由	・崩落した土砂内の立木が掘削の支障となるため伐採を指示する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			