

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002986	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第159号 溝ノ口2号線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町末 地内		
工事期間	自 平成27年 6月23日 ~ 至 平成27年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月18日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 排水構造物工 L=7.2m 隔壁工 N=2基 コンクリート舗装工 A=14.0m2 予定価格：3,252千円（税抜） 最低制限価格：2,752千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	グリーンテック合同会社	2,926,000					-
5	公正産業株式会社	3,177,000					-
6	松崎建設株式会社						辞退
7	夜久野土木企業組合	2,790,000					落札
8							
9							
10							

土木第159号 溝ノ口2号線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合		
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 013, 200 円	最高予定価格 (税込み)	3, 512, 160 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 972, 160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のABC等級に登録された者から7者を選択した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	171, 720 円	変更契約日	平成28年9月14日
	変更工期	平成28年6月23日 ～ 平成28年10月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・事前測量の結果、隔壁工設置箇所の横断面に一部相違があったため、隔壁工の形状を変更する。 ・取壊した構造物の一部が鉄筋構造物であったため、構造物取壊し（無筋）を一部（有筋）に変更する。 ・工事施工中において河川の水質保全が困難であり、地元耕作者との協議により稲作中の工事中止を余儀なくされたため、工期を平成27年10月30日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			