

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002756	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第99号 平和公園災害復旧(その1)工事		
工事場所	福知山市 南小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成27年 6月12日 ~ 至 平成27年10月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要(工事概要) 切土法面整形A=400m2 盛土法面整形A=100m2 植生マットA=290m2 植生シートA=210m2 土留工N=2箇所 予定価格：5,879千円(税抜) 最低制限価格：4,925千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	5,879,000					-
2	栄真工業株式会社						辞退
3	広成建設						辞退
4	有限会社広大工業	5,580,000					-
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	有限会社田中組	5,879,000					-
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ	5,580,000					-
9	福井土木株式会社						辞退
10	有限会社福環	5,500,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社細見組	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	水間工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
13	両丹管工事株式会社	5,800,000	-----	-----	-----	-----	-
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

都計第99号 平和公園災害復旧(その1)工事

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,940,000 円	最高予定価格 (税込み)	6,349,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,319,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,162,080 円	変更契約日	平成27年8月28日
	変更工期	～		
	変更理由	被災箇所と前面道路との高低差があり、資材及び重機の搬入出が困難なため、仮設工(盛土)を追加する。伐採処理した枝葉や根が土留工周辺に残っており、今後の降雨等により流出する可能性があるため処分する。丸太筋工(現地発生材利用)において、現場の樹木の形状等を確認したところ、筋工に使用できる部分が不足したため、不足分の材料を購入にて追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			