

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001410	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第2号 林道観音寺線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 観音寺 地内		
工事期間	自 平成27年 5月26日 ~ 至 平成27年 9月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 復旧延長L=299.9m 土工1式、擁壁工（ブロック積工）A=28.3m ² 、擁壁工（鋼製L型擁壁工）L=13.0m 法面工A=384.9m ² 、仮設工1式 予定価格：4,075千円（税抜） 最低制限価格：3,494千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,000,000					-
2	株式会社山成建設	4,075,000					-
3	株式会社ジオ・ワークス	3,530,000					落札
4	株式会社西部建設						辞退
5	大建工業						辞退
6	有限会社高石建設	4,060,000					-
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設						辞退
9							
10							

林振第2号 林道観音寺線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社ジオ・ワークス		
	住 所	福知山市石原5丁目306		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,812,400 円	予定価格 (税込)	4,401,000 円	
		最低制限価格 (税込)	3,773,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年8月19日
	変更工期		～	平成27年10月9日
	変更理由	3号箇所において、No.0～No.3付近に隣接する溪流に土砂が堆積しており、復旧するためには溪流を元の位置に戻す必要があり、確認するための地元調整を行ったが、確定するために時間を要したため、工期を平成27年10月9日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	351,000 円	変更契約日	平成27年9月25日
	変更工期		～	平成27年10月16日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により2号箇所の法面工の施工面積を変更する。また、3号箇所のブロック積 基礎部の岩盤線を確認したところ、計画より低かったため、ブロック積高及び施工面積 を変更する。 ・上記変更に伴い、工期を平成27年10月16日まで延長する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			