

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002534	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第51号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁上部工付属施設工事		
工事場所	福知山市 字堀 地内		
工事期間	自 平成28年12月26日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：防護柵工L=354m アスファルト舗装工(車道)A=1,198m ² アスファルト舗装工(歩道)A=704m ² 橋面防水工N=1式 道路照明設備工N=4基 予定価格：50,771千円（税抜） 最低制限価格：44,603千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社門野組	44,590,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社	44,561,000					失格（最低制限価格未
4	セイリョウ建設株式会社	44,598,000					失格（最低制限価格未
5	創生建設株式会社	44,599,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	44,610,000					-
7	西田工業株式会社	44,603,000					落札
8	株式会社富士興業	44,597,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

都計第51号 多保市正明寺線（高畑工区）上部工付属施設工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸 1 3 1 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	48,171,240 円	最高予定価格 (税込み)	54,832,680 円	
		最低制限価格 (税込み)	48,171,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けているものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年2月20日
	変更工期	～ 平成29年3月31日		
	変更理由	近接盛土工事の工期延期の影響により、本工事の着工に遅延が生じたため、完成期限を平成29年2月28日から平成29年3月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	808,920 円	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期	～ 平成29年6月30日		
	変更理由	現場に合わせて管路等を見直した結果、ブルボックスの設置及びコンクリート削孔を追加し、各種配線・配管延長を変更する。照明柱及び引込柱の維持管理を考慮し、アンカーボルトにキャップを取り付ける。工事用進入路のトラフィカビリティ確保のため、砕石盛土（後工事で路盤材に再利用）及び敷鉄板を追加する。近接工事の占用手続の遅延により、工程に遅れが生じたため、完成期限を平成29年3月31日から平成29年6月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			