

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002764	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第27号 三段池公園テニスコート改修（その1）工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成28年12月 7日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 テニスコート改修 6面、掘削工 830m³、盛土工 250m³、管渠工 497m、 グラウンド・コート舗装工（砂入人工芝） 4,230m² グラウンド・コート施設修繕工 1式</p> <p>予定価格：55,275千円（税抜） 最低制限価格：48,383千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	48,615,000					-
2	株式会社芦田産業	48,241,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	48,522,000					-
4	株式会社門野組	48,312,000					失格（最低制限価格未
5	岸下建設株式会社	48,500,000					-
6	公正産業株式会社	48,430,000					-
7	河守工業株式会社						辞退
8	三丹開発株式会社	48,590,000					-
9	世紀建設株式会社	48,592,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	48,458,000					-

スポ第27号 三段池公園テニスコート改修（その1）工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	52,291,440 円	最高予定価格 (税込み)	59,697,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	52,253,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿 で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、 福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による 特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であ ること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事 に専任で配置できること。		
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,265,920 円	変更契約日	平成29年2月24日
	変更工期	平成28年12月7日 ～ 平成29年3月24日		
	変更理由	・既存テニスコートの真砂土層、火山砂利層の舗装厚が想定よりも厚かったた め、掘削および盛土の数量を変更する。 ・現地照査により、既存擁壁に著しい塗装の劣化を確認したため塗装下地の仕 様を変更する。またヘアクラックおよび剥落部の補修を追加する。 ・コート路床部分が多量の水を含み舗装の適正な品質を確保できない状態が続 き工程に支障をきたしたため完成期限を平成29年3月24日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			