

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002864	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第58号 千丈ヶ滝探勝路整備工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成28年11月15日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月14日 15時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=85m 土工 N=1式 側溝工 L=28m 集水樹工 N=3箇所 コンクリート舗装工 A=116m ² 安全施設工 L=16m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河守工業株式会社	2,590,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	河守工業株式会社					
	住 所	福知山市大江町河守 3 5 0 番地					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 797, 200 円		最高予定価格 (税込み)				
			最低制限価格 (税込み)				
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)						
	参加させなかった者、その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由							
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成28年10月12日に指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となったため、指名業者を入れ替えて2回目の指名競争入札に付したが（10月27日開札予定）、応札予定者が1者となり不調となった。 2回目で唯一応札予定であった業者との随意契約が不調となったため、3回目の指名競争入札に付したが（11月14日開札予定）、応札予定者が1者となり不調となった。 唯一応札予定であった河守工業株式会社と随意契約する。						
第1回変更契約	変更額	185, 760 円	変更契約日	平成29年2月21日			
	変更工期	平成28年11月15日	～	平成29年3月28日			
	変更理由	・現場測量を実施した結果、構造物の施工に立木が支障となることが判明した為、立木の撤去処分を追加する。 ・構造物施工のため掘削を実施したところ、地中からコンクリート盤面が出現した為、コンクリートの撤去処分を追加する。 ・現場精査の結果、3号集水桝と既設水路及び既設道路との取り扱いにおいて、水路の断面阻害等を考慮し、集水桝側壁の通水断面を変更する。 ・工種の追加及び地元関係者との調整に日数を要した為、完成期限を平成29年2月28日から平成29年3月28日まで変更する。					
第2回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第3回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第4回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						