

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第502号 奥榎原橋改修工事に伴う下水道仮設管ほか設置工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成28年10月4日 ～ 至 平成29年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年9月27日 11時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	仮設管設置工(SUS80A) L=51m (62) 仮設管設置工(硬質塩化ビニル管VU75) L=7m (－) 小型マンホール(塩化ビニール製) N=1か所 管路土留工(設置 L=19m、撤去 L=19m) L=38m (－) 既設マンホールポンプ操作盤移設工 N=1面		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社ヨネダ	2,400,000					決定
2							－
3							－
4							－
5							－
6							－
7							－
8							－
9							－
10							－

下水工第502号 奥榎原橋改修工事に伴う下水道仮設管ほか設置工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ
	住 所	福知山市字堀小字道場2433番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,592,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府の奥榎原橋改修工事に伴って、下水道管及びマンホールポンプ操作盤を仮移設する工事であり、該当工事の施工業者でなければ、適切な工程管理及び安全管理を行うことができない。また、奥榎原橋改修工事と同時施工を行うことにより、工事用通路整備等の面から費用の削減が期待できる。よって、該当工事を施工中である上記業者と1者見積による随意契約とする</p>	

第1回変更契約	変更額	1,576,800 円	変更契約日	平成29年2月24日
	変更工期	平成28年10月4日	～	平成29年3月31日
	変更理由	京都府発注の奥榎原橋改修工事の現場状況に合わせ、支障にならない経路に仮設管布設位置を変更し、付随して交通誘導員と工期を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			