

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第18号 市道中坂1号線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成28年8月10日 ～ 至 平成28年9月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年8月8日 14時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ150 L=53.8m (52.1) 給水管布設工 PPφ40 N=1戸 舗装復旧工 市道（歩道）As t=3cm A=12㎡ (5) 市道（車道）As t=5cm A=221㎡ (220)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	両丹管工事株式会社	8,200,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第18号 市道中坂1号線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田2333-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,856,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、中坂町宅地開発において民地内に布設してあった配水支管を公道下へ布設替をする工事です。現在住宅地の開発が行われており、昭和47年にこの土地の前面道路である市道中坂1号線に布設された配水支管DIPφ150から宅地に給水管を引き込む計画でしたが、給水工事の掘削中に民地内に配水支管が入り込んでいることが判明しました。宅地開発は造成工事もほぼ終わり、宅地販売に向けて工事が進捗している状況であるため、緊急に布設替を行い民地内に布設してある配水支管を撤去する必要があります。そのため、宅地開発工事との工程調整や近隣住民との交通規制の調整が重要であります。上記業者は宅地開発の水道工事を受注されており、当該区域の配管および現場状況に精通しており、早急な材料の手配が可能である上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年9月14日
	変更工期	平成28年8月10日	～	平成28年10月14日
	変更理由	民間宅地開発との工程調整のため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	250,560 円	変更契約日	平成28年9月30日
	変更工期	平成28年8月10日	～	平成28年10月14日
	変更理由	既設配水支管が想定よりも長く民地に布設してあったため、施工延長を延ばす。		