

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002134	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第24号 今安地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 5日 ~ 至 平成28年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=1134.6m 舗装面積 A=3294.0m ² 予定価格：15,710千円（税抜） 最低制限価格：13,657千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	13,721,000					-
2	株式会社門野組	13,653,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社	13,642,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社シービル	13,666,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	大栄工業株式会社	13,682,000					-
8	西田工業株式会社	13,706,000					-
9	株式会社富士興業	13,675,000					-
10	北陵興業株式会社						辞退

農管第24号 今安地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,758,200 円	最高予定価格 (税込み)	16,966,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,749,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-545,400 円	変更契約日	平成28年10月20日
	変更工期	平成28年8月5日 ～ 平成28年12月22日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ CBR配合試験の結果に基づき、改良材の添加量を変更する。 ・ 30号線：路床において、岩砕で置換されている状態が確認できたため、安定処理工を廃工とする。 ・ 地元調整に時間を要したため、工期を平成28年12月22日に延期する。 		
第2回変更契約	変更額	86,400 円	変更契約日	平成28年12月9日
	変更工期	～		
	変更理由	・ 現場精査により、舗装の延長と面積を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			