

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第40号 篠尾6号線（下川橋）橋梁災害復旧工事に伴う下水道管移設工事		
工事場所	福知山市 上篠尾二区 地内		
工事期間	自 平成28年5月17日 ～ 至 平成28年7月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年5月17日 11時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	圧送管 ポリエチレン管 φ75 L=25.9m (23.1) 電線管 FEP φ65 L=1m マンホール鉄蓋調整 N=3か所 取付管・公共汚水ます N=1か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	瀬戸内建設工業株式会社	2,950,000	2,700,000	2,450,000			決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第40号 篠尾6号線（下川橋）橋梁災害復旧工事に伴う下水道管移設工事

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社
	住 所	福知山市字天田386番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,646,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事で下水道管を設置する箇所が、橋梁上部工と同一範囲にあり、橋梁上部工の施工業者である上記業者でなければ、適切な工程管理及び安全管理を行うことができない。また、橋梁上部工と同時施工を行うことにより、工期の短縮及び費用の削減が期待できる。よって上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	△ 14,040 円	変更契約日	平成28年7月1日
	変更工期	平成28年5月17日	～	平成28年7月29日
	変更理由	<p>地元調整の結果、交通整理員の配置を不要とする。また下流マンホール内への圧送管からの汚水飛散を防止するため、ポリエチレン管を延長する。</p>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			