

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002120	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第175号 額田川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町奥ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月29日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：額田川 L=13.4m ブロック積み A=28m2 奥山線 L=14.0m ブロック積み A=37m2 予定価格：6,402千円（税抜） 最低制限価格：5,577千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	グリーンテック合同会社	5,576,000					失格（最低制限価格未
5	公正産業株式会社						辞退
6	後藤工業株式会社						辞退
7	株式会社西部建設	6,400,000					-
8	福井土木株式会社	5,587,000					落札
9	松崎建設株式会社						辞退
10	夜久野土木企業組合						辞退

土木第175号 額田川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,033,960 円		最高予定価格 (税込み)	6,914,160 円
			最低制限価格 (税込み)	6,023,160 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	44,280 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月29日		～ 平成30年8月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年8月31日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	300,240 円	変更契約日	平成30年7月2日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>【額田川】現場精査によりアスファルト舗装版撤去を追加する。 【奥山線】搬入路の地盤が軟弱であり、また、幅員が狭く路肩崩壊の恐れがあることから、工事用 道路（敷鉄板）を追加する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			