

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002195	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第152号 谷川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 平成30年 3月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=13.3m ブロック積 A=43m2 予定価格：2,993千円（税抜） 最低制限価格：2,598千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	後藤工業株式会社						辞退
2	新庄土建						辞退
3	新誠興業						辞退
4	日産工業株式会社						辞退
5	株式会社福知山さく泉						辞退
6	フジタ建設株式会社	2,990,000					落札
7	株式会社ミノベ	2,586,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	フジタ建設株式会社		
	住 所	福知山市字半田666番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,229,200 円	最高予定価格 (税込み)	3,232,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,805,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	17,280 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月26日 ～ 平成30年7月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで 延期する。 		
第2回変更契約	変更額	273,240 円	変更契約日	平成30年7月30日
	変更工期	平成30年3月26日 ～ 平成30年8月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 地元協議の結果、生活道路の通行止めによる施工に対して地元理解が得られず、対岸の農地に進入路を設置することになったため工事用道路(敷鉄板)L=28.0mを追加する。 工事の支障となる関西電力柱の支線移設に日数を要したため、工期内の完成が困難であることが判明した。そのため、工期を平成30年7月31日から平成30年8月31日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			