

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002102	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第159号 大内川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上下大内ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：大内川 L=18.7m ブロック積み A=38m2 大呂立原線 L=11.5m ブロック積み A=52m2 予定価格：8,657千円（税抜） 最低制限価格：7,533千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	8,320,000					-
2	株式会社いとう	8,000,000					-
3	株式会社猪野工務店	8,615,000					-
4	株式会社梅田組	7,551,000					落札
5	岸下建設株式会社	7,705,000					-
6	大立工業株式会社	8,000,000					-
7	中小路建設株式会社	8,200,000					-
8	株式会社西本						辞退
9	株式会社能見土建						辞退
10	株式会社前田産業						辞退

土木第159号 大内川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 155, 080 円	最高予定価格 (税込み)	9, 349, 560 円	
		最低制限価格 (税込み)	8, 135, 640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	43, 200 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月26日 ～ 平成30年7月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	763, 560 円	変更契約日	平成30年7月23日
	変更工期	平成30年3月26日 ～ 平成30年10月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 大呂立原線について搬入路の地盤が軟弱であり、また、幅員が狭く路肩崩壊の恐れがあることから、工事用道路(敷鉄板)を追加する。 平成30年7月豪雨により被災した地域への応急復旧対応に日数を要しているため、工期を平成30年7月31日から平成30年10月31日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			