

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002132	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第178号 的場川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町内宮 地内		
工事期間	自 平成30年 3月23日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：的場川 L=9.0m ブロック積み A=19m2 内宮佛性寺線 L=11.5m ブロック積み A=38m2 予定価格：4,310千円（税抜） 最低制限価格：3,741千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	共立工業株式会社						辞退
3	景福工業	4,200,000					-
4	城谷建設株式会社						辞退
5	株式会社ジオ・ワークス	3,760,000					-
6	杉本工業	4,300,000					-
7	有限会社高澤建設						辞退
8	タキノデンキ株式会社						辞退
9	有限会社福環	3,752,000					落札
10	水間工業株式会社						辞退

土木第178号 的場川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,052,160 円	最高予定価格 (税込み)	4,654,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,040,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	21,600 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月23日 ～ 平成30年7月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	1,692,360 円	変更契約日	平成30年5月14日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 3133コンクリートブロック背面天端への越水により、天端の洗掘及びブロックの転倒が懸念される状況であり、天端を保護する必要があるため、張りコンクリートを追加する。 3148施工箇所隣接して、水道管が布設されているため、丁張設置後、施工に伴う水道管への影響を水道課と協議した結果、水道管の保全が確保できない状況であることが判明したため、水道管の仮設配管および送配水管の復旧を追加する。 福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更契約を行う。		
第3回変更契約	変更額	144,720 円	変更契約日	平成30年6月20日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により内宮佛性寺線のブロック積及びアスファルト舗装復旧面積を変更する。		
第4回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成30年7月26日
	変更工期	平成30年3月23日 ～ 平成30年8月31日		
	変更理由	平成30年7月豪雨により被災した地域への応急復旧対応に日数を要しているため、工期を平成30年7月31日から平成30年8月31日まで延期する。		