

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第519号 府道綾部大江線改良工事に伴う配水支管移設（本配管）工事		
工事場所	福知山市 大江町二箇 地内		
工事期間	自 平成30年2月5日 ～ 至 平成30年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年1月29日 11時00分 上下水道部	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX形 φ150 L=40.5m DIP-GX形 φ75 L=35.1m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	大立工業株式会社	3,200,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第519号 府道綾部大江線改良工事に伴う配水支管移設（本配管）工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社
	住 所	福知山市字立原43番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,456,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府施工の府道綾部大江線道路改良工事に伴い、支障となる既設の配水支管の移設（本配管）を行う工事です。現在、道路改良工事はすでに着工済みであり、同一の道路規制内で道路改良工事、河川改修工事及び配水支管移設工事を施工する必要があります。工事箇所は迂回路に田畑の一部を借地している状態であるため、田植えまたは出水期までの完成が必須となります。仮に、道路改良工事等と配水支管移設工事を別々に行った場合には出水期までの完成は困難となります。したがって京都府施工の工事と同時施工する必要があります。加えて、現場は狭い場所であるため、密な安全管理及び工程調整の連携が重要となります。既設の配水支管移設工事を道路改良工事の請負業者と同一にすることで、詳細な工程調整が可能です。また、業者が規制内で混在することがなくなるため、安全適切な施工の確保ができます。よって同一業者による施工が有利と判断できるため、現在京都府発注で道路改良工事を施工中の上記業者に1者随意契約するものであります。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			