

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001902	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第83号 南ヶ端井堰整備工事		
工事場所	福知山市 長田 地内		
工事期間	自 平成30年 2月 7日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 揚水機分解組立 N=1台 油圧配管取替 N=1本  予定価格：2,890千円（税抜） 最低制限価格：2,499千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	井上株式会社	2,850,000					-
3	加藤建設株式会社	2,575,000					落札
4	株式会社衣川鉄工所	2,887,000					-
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社高見組	2,600,000					-
7	日吉電機株式会社	2,890,000					-
8	前橋工業株式会社						辞退
9	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
10							

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社		
	住 所	福知山市字天田 3 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,781,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,121,200 円
			最低制限価格 (税込み)	2,698,920 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」に登録された市内業者（本社・本店）9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	221,400 円	変更契約日	平成30年3月12日
	変更工期	～ 平成30年3月30日		
	変更理由	・油圧配管からの作動油漏れにより油圧配管の交換を行ったが、当初想定より作動油が減少していたため、補充を行う。・また、降雨による河川増水により工事実施が遅延したため、工期平成30年3月30日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			