
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000010768 建設工事

指名

電気通信 詳細業種
下管第9号 福知山終末処理場 監視制御ネットワーク更新工事工事番号及び工事名
福知山市 荒河 地内工事場所
自 平成23年11月15日 ～ 至 平成24年 2月29日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

随意契約 総価契約
平成23年11月 9日入札・見積日 11時0分 管財契約課
工事概要：終末処理場監視制御ネットワーク更新工事に伴う機器設置及び既設機器改造１
式,光ファイバーケーブル布設 950m,配線工事 １式

価格競争

辻本 勝
小林 重幸

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1
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2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5
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5回目
入札価格(円)
(評価値)
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項
番
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シンフォニアテクノロジー株式会社大
阪支社

128,000,000 決定

備考



下管 9

（条件付一般競争
入 札 の 場 合 ）

契 約 の 相 手 名 称

住 所

（指名競争入札の場合）

第１回変更契約

第２回変更契約

第３回変更契約

第４回変更契約

シンフォニアテクノロジー株式会社 大阪支社

大阪府大阪市中央区北浜二丁目６番２６号

監視制御ネットワークを構成する通信ユニット、監視制御装置のＨＤＤ及びハード
部品の一部が東日本大震災の影響で納期に遅れが出て来ているため完成期限を
延長する。

第 号 福知山終末処理場　監視制御ネットワーク更新工事

契約金額（消費税
及び地方消費税
を含む）

(随意契約の場合）

円

当該資格（入
札参加条件）

最高予定価格
(税込み）

最低制限価格
（税込み）

　本工事は、終末処理場内の監視制御装置の長寿命化を図るべく機器を更新する工事である。現在稼動してい

る監視制御装置については基本ソフトウエア（OS）が世界市場から無くなり、そのソフトに対応した製品も製造が

中止され市場に流通しておらず、機器が故障した場合、中古品にて対応している。

　更新方法の検討にあたり、全てを取り替えるならば高額となるが、監視制御装置の信号をマイクロコントローラ

部に送ればシステム全体を取替えなくても更新出来るため、安価な方法として必要最小限の部分を取替ることに

より対応することとした。

　このことにより、監視制御装置及びサーバー類は最新のOSソフトに対応した機器でなければ製品が無いので

取替が必要であるが、現場の機器を動かしているマイクロコントローラ部の制御用ソフトはメーカー独自のもので

現在も生産しているため、ネットワークの通信部分のみを取り替え、再使用することとした。

　しかし、マイクロコントローラ部はどこでも製作できるような機器でなく、業者独自のプログラムにより構築されて

いるため他の業者が改修できない。

　よって、そのシステムを改造出来る製作会社であるシンフォニアテクノロジー株式会社（旧社名：神鋼電機株式

会社）と1者随契とする。

134,400,000
円

円

変更額

変更工期

変更理由

変更契約日

変更額

変更工期

変更理由

変更契約日

変更額

変更工期

変更理由

変更額

変更工期

変更理由

変更契約日

変更契約

平成24年 1月27日0

～ 平成24年 3月30日

～

～

～

円

円

円

円

指名者の指名理由

相手方の選定理由


