

福知山市新文化ホール基本計画再検討に係る今後のスケジュール（想定）

時期	内容	
令和6年4月～5月	再検討に係る市民説明会 （計5回）	現在の基本計画の内容や再検討の進め方等について市民の皆さんにご説明します。
令和6年8月～10月(予定)	市民懇談会 計3回(予定)	新文化ホールの機能、規模、場所、スケジュール等について、無作為抽出によりご参加いただく市民の皆さんからご意見を伺います。
令和6年7月～令和7年1月(予定)	再検討委員会 計5回(予定)	市民説明会や市民懇談会等でいただいたご意見をもとに、基本計画の再検討素案を作成し、その後、パブリックコメントを実施するなど、基本計画の再検討を進めます。
令和7年1月中旬(予定)	再検討結果の整理	検討委員会の議論を踏まえて、基本計画の再検討結果について整理し、公表します。
令和7年1月下旬(予定)	再検討結果に係る市民説明会	再検討結果について市民の皆さんにご説明します。