

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001872	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第4号 雀部小学校管理棟1階便所改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成30年 7月 9日 ~ 至 平成30年10月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 7月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：雀部小学校管理棟1階便所改修工事 一式 予定価格：11,220千円（税抜） 最低制限価格：9,917千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	9,964,000					-
2	有限会社キョウギ建設	11,200,000					-
3	株式会社くさか						辞退
4	有限会社さわ辰工務店	10,018,000					-
5	世紀建設株式会社						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	橋本工業株式会社						辞退
8	広瀬産業株式会社	9,945,000					落札
9	ミツワ建設株式会社						辞退
10	森下建設株式会社						辞退

教総第4号 雀部小学校管理棟1階便所改修工事

契約の相手	名 称	広瀬産業株式会社		
	住 所	福知山市石原二丁目38番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,740,600 円	最高予定価格 (税込み)	12,117,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,710,360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			