

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002117	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第37号 郷土資料館換気設備更新工事		
工事場所	福知山市 内記一丁目 地内		
工事期間	自 平成30年 8月23日 ~ 至 平成30年11月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 換気設備(片吸込シロッコ床置型)更新 1式 付属ダクト工事および養生等 1式 予定価格：2,860千円(税抜) 最低制限価格：2,520千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社						辞退
2	株式会社アクアテック						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	畿北コンサル	2,550,000					-
5	大栄工業株式会社	2,531,000					落札
6	有限会社ヒカワ	2,860,000					-
7	株式会社富士興業						辞退
8	有限会社藤本工業						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,733,480 円	最高予定価格 (税込み)	3,088,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,721,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年11月19日
	変更工期	平成30年8月23日	～	平成30年12月26日
	変更理由	既設設備の不良等がみつきり調査に時間を要するため、施工期限を平成30年11月26日から平成30年12月26日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	706,320 円	変更契約日	平成30年12月17日
	変更工期		～	
	変更理由	現場施工打合せにより、交通誘導員の削減を行う。 ダクトフランジ部にアスベストが含有されていることが判明したため、ダクト接続部の工法を、アスベストが飛散しない工法に変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			