

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002350	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第35号 大江支所・大江町総合会館災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 平成30年10月29日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 内部改修工事 1式 電気設備改修工事 1式  予定価格：14,180千円（税抜） 最低制限価格：12,690千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	岸下建設株式会社						辞退
3	河守工業株式会社						辞退
4	三丹開発株式会社						辞退
5	株式会社シービル	12,576,000					失格（最低制限価格未 満）
6	城谷建設株式会社						辞退
7	有限会社高澤建設						辞退
8	大立工業株式会社	12,710,000					落札
9	日産工業株式会社	12,676,000					失格（最低制限価格未 満）
10	福知山ハウジング株式会社						辞退



契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,726,800 円	最高予定価格 (税込み)	15,314,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,705,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	802,440 円	変更契約日	平成31年2月8日
	変更工期	平成30年10月29日	～	平成31年3月15日
	変更理由	現地施工調査の結果、各種内装材に相違があったため、壁下地材・床仕上材等の変更及び内装材等を追加する。上記変更に伴い、工事期間を平成31年3月15日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			