

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002806	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第56号 三段池公園テニスコート管理棟便所改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成31年 1月17日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 1月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 三段池公園テニスコート管理棟の便所における内外装、照明設備等 電気設備及び衛生器具等機械設備工事 一式</p> <p>予定価格：8,890千円（税抜） 最低制限価格：7,883千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	7,992,000					-
2	株式会社くさか						辞退
3	有限会社さわ辰工務店	7,875,000					失格（最低制限価格未 満）
4	株式会社シービル	7,888,000					落札
5	世紀建設株式会社						辞退
6	有限会社高澤建設						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	日産工業株式会社	7,910,000					-
9	福知山ハウジング株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	7,938,000					-

都計第56号 三段池公園テニスコート管理棟便所改修工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,519,040 円	最高予定価格 (税込み)	9,601,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,513,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	382,320 円	変更契約日	平成31年2月27日
	変更工期	平成31年1月17日	～	平成31年3月22日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、想定より深い位置に配管があったため、土工を追加する。また、換気窓のオペレーターが老朽化により作動に支障をきたしていることが判明したため装置の取替を追加する。 ・上記変更に伴い、工事完成期限を平成31年3月22日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			