

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002008	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第41号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 鴨野町 地内		
工事期間	自 平成30年 7月18日 ~ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 7月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=26.0m 側溝工 L=26m 縁石工 L=25m 舗装工 A=26m2 予定価格：2,629千円（税抜）		
	最低制限価格：2,285千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	グリーンテック合同会社	2,284,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社西本	2,293,000					落札
6	株式会社前田産業	2,611,000					-
7	株式会社丸協	2,300,000					-
8	夜久野土木企業組合						辞退
9							
10							

道河第41号 鴨野団地本線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社西本		
	住 所	福知山市鴨野町 8 3 番 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,476,440 円	最高予定価格 (税込み)	2,839,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,467,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	191,160 円	変更契約日	平成31年10月26日
	変更工期	平成30年7月18日 ～ 平成30年11月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・通行規制に伴う警察協議の結果、道路線形がカーブであり見通しの悪いことから、交通誘導員を増工する。 ・終点側の既設構造物との取り合い施工に伴い、縁石及び舗装工を増工する。 また、警察協議に日数を要したため、工期を平成30年10月31日から平成30年11月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			