

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002255	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第49号 川北荒木線(川北橋)左岸仮橋設置工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成30年 9月28日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=211.5m 上部工 N=72.9t 基礎工(支持杭) N=20本 予定価格：47,594千円（税抜） 最低制限価格：42,040千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	41,900,000					失格（最低制限価格未 満）
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門野組						辞退
5	岸下建設株式会社						辞退
6	河守工業株式会社						辞退
7	世紀建設株式会社						辞退
8	セイリョウ建設株式会社	45,000,000					落札
9	瀬戸内建設工業株式会社	46,643,000					-
10	株式会社高見組						辞退

道河第49号 川北荒木線(川北橋)左岸仮橋設置工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	48,600,000 円	最高予定価格 (税込み)	51,401,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	45,403,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年1月10日
	変更工期	平成30年9月28日 ~ 平成31年3月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・支持杭(H形鋼)打設に必要な作業ヤード確保のため、仮設盛土を追加する。 ・当初計画のバイプロハンマによる支持杭(H形鋼)打設が困難なことから、アースオーガによる打設に変更する。 ・現場照査の結果、転落防止柵の支柱形状を変更する。&・変更に伴う現場での鋼材加工が必要となったことから、現場加工(鋼桁孔明工)を追加する。 		
第2回変更契約	変更額	7,636,680 円	変更契約日	平成31年3月25日
	変更工期	~		
	変更理由	仮橋の資材(鋼材)の調達に不測の日数を要したため、完成期限を平成31年2月28日から平成31年3月29日に変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			