

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002195	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第50号 川北荒木線(川北橋)右岸仮橋設置工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成30年 9月11日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月 6日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=87.3m 上部工 N=44.8t 基礎工(支持杭) N=12本 予定価格：26,522千円（税抜） 最低制限価格：23,181千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	23,263,000					-
2	株式会社芦田産業	26,520,000					-
3	岩田建設株式会社	23,260,000					-
4	株式会社梅田組	23,210,000					落札
5	加藤建設株式会社						辞退
6	株式会社門野組						辞退
7	岸下建設株式会社						辞退
8	河守工業株式会社						辞退
9	世紀建設株式会社						辞退
10	株式会社西部建設						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社						辞退
12	瀬戸内建設工業株式会社	23,472,000					-
13	株式会社高尾組						辞退
14	株式会社高見組						辞退
15	大栄工業株式会社						辞退
16	大永産業株式会社						失格(内訳明細書不備)
17	大立工業株式会社						辞退
18	株式会社テクノ創建						辞退
19	中小路建設株式会社	23,230,000					-
20	株式会社能見土建						辞退
21	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	23,143,000					失格(最低制限価格未 満)
22	株式会社富士興業						辞退
23	株式会社BLUE WORLD						辞退
24	前田工業株式会社	26,500,000					-
25	株式会社丸協						辞退

道河第50号川北荒木線(川北橋)右岸仮橋設置工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,066,800 円	最高予定価格 (税込み)	28,643,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	25,035,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年2月25日
	変更工期	平成30年9月11日 ～ 平成31年3月29日		
	変更理由	・ 工事に伴う河川管理者との占用協議に時間を要し、現場着手時期が遅れたため完成期限を平成31年2月28日から平成31年3月29日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	2,275,560 円	変更契約日	平成31年3月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事用道路及び作業ヤードを設置するため、表土すきとり及び盛土を追加する。 ・ 現場精査の結果、既設道路接続部の支持杭の打設が不可能であるため、盛土構造の仮設道に変更する。 ・ 現場精査の結果、仮橋の転落防止柵の構造を変更する。 ・ 仮設道に転落防止柵の設置を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			