

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002290	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第52号 川北荒木線(川北橋)下部工(A02橋台)工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成30年 9月26日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基 場所打杭 N=4本 予定価格：34,439千円(税抜) 最低制限価格：30,261千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	30,135,000					失格(最低制限価格未 満)
2	株式会社アシダ組						辞退
3	岩田建設株式会社	30,148,000					失格(最低制限価格未 満)
4	株式会社梅田組	30,140,000					失格(最低制限価格未 満)
5	加藤建設株式会社	30,171,000					失格(最低制限価格未 満)
6	株式会社門野組						辞退
7	岸下建設株式会社	30,223,000					失格(最低制限価格未 満)
8	株式会社衣川組	30,138,000					失格(最低制限価格未 満)
9	公正産業株式会社						辞退
10	三丹開発株式会社						辞退

道河第52号 川北荒木線(川北橋)下部工(A02橋台)工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	32,786,640 円	最高予定価格 (税込み)	37,194,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	32,681,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年1月10日
	変更工期	平成30年9月26日 ～ 平成31年3月29日		
	変更理由	・近接の築堤工事が進捗するなか、資機材等の搬入にかかる工事間での経路調整について日数を要したため、完成期限を平成31年2月28日から平成31年3月29日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	248,400 円	変更契約日	平成31年3月15日
	変更工期	～		
	変更理由	・工事用車両出入りに伴う安全確保のため、交通誘導員を追加する。また橋台コンクリート打設作業時における敷地内の仮設敷鉄板を追加する。 ・親柱流用において関連工事で設置を行うため、既設親柱流用設置を減工する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			