

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002962	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第119号 生野線道路改良工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成31年 2月 8日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=108m 管渠 600 L=1m、台付管 700 L=75m、3号組立マンホール N=2箇所、自由勾配側溝 400*1000~1200 L=26m、集水桝 N=2箇所、アスファルト舗装仮復旧 A=103m2 予定価格：15,873千円（税抜） 最低制限価格：13,812千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	13,962,000					-
2	上田土建株式会社	14,853,000					-
3	北山建設株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	13,892,000					落札
6	株式会社テクノ創建	13,896,000					-
7	株式会社富士興業						辞退
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	株式会社細見工業						辞退
10	三和建设工業株式会社						辞退

道河第119号 生野線道路改良工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,003,360 円	最高予定価格 (税込み)	17,142,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,916,960 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月8日		～ 平成31年9月30日
	変更理由	・ 占用物件工事との工程調整に期間を要したため、工期を平成31年3月31日から平成31年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			